

Objetivo

O Treinamento em questão abrange a utilização do software Microsoft Project com base nos princípios de gestão de projetos do PMI (Project Management Institute). Ao final do curso o aluno será capaz de:

Criar e gerenciar cronogramas Criar Relatórios
Utilizar Filtros Gerenciar Recursos Analisar Cronogramas com o método de caminho crítico e muito mais.

Pré-requisitos

Conhecimentos em gestão de Projetos.

Utilização do Windows, Criação da pastas e manipulação de Arquivos.

Navegação na Internet.

Público Alvo

Profissionais que desempenham funções de coordenação e gerência de projetos, bem como profissionais que participam ativamente de projetos em suas organizações e estejam procurando se aperfeiçoar nas técnicas de gerência de projetos.

Material Didático



Livro:

Microsoft Project 2010 - Gestão e Desenvolvimento de Projetos

Editora: ERICA

Páginas:192 pág.

Duração
20 horas/aula

Diferenciais X25

- Instrutores altamente qualificados
- Livros como Material Didático
- Coffee-break
- Estacionamento coberto gratuito
- Computadores de última geração
- Salas com projetores multimídia
- Somente 01 aluno por computador
- Certificado diferenciado pelo aproveitamento do aluno
- Parcerias internacionais
- Treinamentos in-company
- Treinamentos revisados periodicamente

Conteúdo Programático

Visão Geral

- ✓ Introdução ao Curso
- ✓ introdução ao gerenciamento de Projetos
- ✓ Características de um Projeto
- ✓ Ciclo de Vida do Projeto
- ✓ Características do Ciclo de Vida
- ✓ Benefícios de Gerenciamento de Projeto
- ✓ As fases do ciclo de vida do projeto
- ✓ Os 3 Pilares do Gerenciamento de Projetos (Custo X Tempo X Qualidade)
- ✓ Integração entre Custo , Tempo e Qualidade
- ✓ Introdução ao MS-Project

Fase de Planejamento – Tempo e Escopo

- ✓ Propriedades do Projeto
- ✓ Cadastrando Project em Charles no Microsoft Project
- ✓ Dados iniciais / calendários
- ✓ Inserindo Atividades em um Projeto
- ✓ Estrutura Analítica de Projeto – WBS
- ✓ Estimativa de Duração de tarefas
- ✓ Definindo Inter-relacionamento entre Atividades
- ✓ Diagramas de Rede
- ✓ Fast tracking no Microsoft project
- ✓ Rede Pert
- ✓ Análise de Cronograma -Método do Caminho Crítico (CPM)

Fase de Controle

- ✓ Linha de base
- ✓ Acompanhamento de Projetos
- ✓ Relatórios do Microsoft Project
- ✓ Classificação
- ✓ Formatação
- ✓ Filtros
- ✓ Verificando Relatórios do Microsoft Project
- ✓ Criação de Relatórios
- ✓ Exportando dados para o Microsoft Excel

Fase de Planejamento – Recursos e Custo

- ✓ Criando e excluindo Recursos – Estimativas de Custos
- ✓ Alocação de recursos

- ✓ Verificando superalocação dos Recursos
- ✓ verificando melhor opção para conciliar a superalocação dos recursos
- ✓ nivelamento de Recursos- Simulação
- ✓ Custos- Orçamentação